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7.
8.

1.

DOKUMENTU, KURIY PAGRINDU PARENGTA PROJEKTO DALIS, SARASAS

. Daugiabucio namo Sv. Mykolo g. 7, Nemencin¢, Vilniaus raj. sav. atnaujinimo (modernizavimo)

investicijy planas, 2018;

. Projektavimo uzduotis Daugiabu¢io namo Sv. Mykolo g. 7, Nemen¢iné, Vilniaus raj. sav.

atnaujinimo (modernizavimo) techniniam darbo projektui parengti, 2019-11-14;

. Daugiabuc¢io namo energijos naudingumo sertifikatas 2018 m. Nr. KG-0558-00107 bei jo priedai;

Sv. Mykolo g. 7, Nemen¢iné, Vilniaus raj. sav. inventoriné byla.

NORMATYVINIU DOKUMENTU, KURIU PAGRINDU PARENGTA PROJEKTO
DALIS, SARASAS

Lietuvos Respublikos Statybos jstatymas.

Europos Parlamento ir tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/201.
STR 1.01.03:2017. Statiniy klasifikavimas.
STR 1.01.08:2002. Statinio statybos riisys.

STR 1.04.04:2017. Statinio projektavimas, projekto ekspertizé.

STR 1.05.01:2017. Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos

sustabdymas.Savavali§kos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota statyba

leidziantj dokumentg padariniy Salinimas.

STR 1.06.01:2016. Statybos darbai. Statinio statybos priezitra.

STR 1.07.03:2017. Statiniy techninés ir naudojimo priezitiros tvarka. Naujy nekilnojamojo turto

kadastro objekty formavimo tvarka.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

STR 2.01.01(1):2005. Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis pastovumas ir patvarumas.

STR 2.01.01(2):1999. Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga.

STR 2.01.01.(3):1999. Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.

STR 2.01.01(4):2008. Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga.

STR 2.01.07:2003. Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triuk§Smo.
STR 2.03.01:2019 "Statiniy prieinamumas".

STR 2.05.03:2003. Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai.
STR 2.05.04:2003. Poveikiai ir apkrovos.
RSN 156-94 "Statybin¢ klimatologija";
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18. ,,Saugos taisyklés eksploatuojant Silumos jrenginius®. LR tikio ministro 1999m. rugséjo 21 d.
jsakymas Nr.316

19. ,Elektros jrenginiy eksploatavimo saugos taisyklés*. Ukio ministro 2004m. lapkri¢io 26 d. jsakymas
Nr.4-432

20. ,,Silumos tiekimo ir vartojimo taisyklés“. LR energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. jsakymas Nr.
1-297.

21. ,Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas®. 2003 m. liepos 1 d. Nr. IX-1672.

22. ,Darbovietiy jrengimo statybvietése nuostatai®. LR socialinés apsaugos ir darbo ministrés ir
aplinkos ministro 1998m. gruodzio 24d. jsakymas Nr.184/2824

23. ,,Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai®. PrieSgaisrinés apsaugos ir gelb¢jimo departamento
prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodzio 7 d. jsakymas Nr. 1-338.

24. 2008 m. sausio 15 d. LR Aplinkos ministro jsakymas Nr. A1-22/D1-34 ,,D¢l darbovieCiy jrengimo
statybvietése nuostaty patvirtinimo”;

25. SDTB 8.3 ,,Kroviniy keélimo rankomis bendrieji nuostatai”;

26. DT 5-00 ,,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje”;

27. LR darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas liepos 1 diena Nr. IX-1672 2003.07.01;

28. Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés;

29. Kelimo kranu saugaus naudojimo taisykleés;

30. Atlieky tvarkymo taisyklés.

3. LICENCIJUOTOS PROJEKTAVIMO PROGRAMIN]?S IRANGOS, NAUDOTOS
PROJEKTUI PARENGTI, SARASAS

1. Operaciné sistema - Windows.

2. CorelDraw GRAPHICS SUITE paketas (CoreIDRAW, Corel PHOTO-PAINT, Corel CAPTURE).
3. AutoCAD (Autodesk).

4. Microsoft Office paketas (Word, Excel).

5. Juodos avys+ WinLika.

*Pastaba:
1. Rengiant visas dalis, naudotos auksciau i§vardintos programos;
2. Tekstiniams projekto dokumentams (aiskinraSciams, techninéms specifikacijoms, kiekiy ir darby

ziniara§¢iams ir kitai tekstinei projektinei dokumentacijai), naudota operaciné sistema — Windows,

Lapas Lapy Laida
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Microsoft office paketas, Juodos avys + Winlika programos. Projekto daliy bréziniams parengti naudoti

AutoCAD ir CorelDraw GRAPHIC SUITE programy paketai.

4. AISKINAMASIS RASTAS

4.1. Bendrieji paZintiniai duomenys

STATINIO PAVADINIMAS: DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO SV. MYKOLO G. 7,
NEMENCINES M., VILNIAUS RAJ., ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PAPRASTOJO
REMONTO PROJEKTAS

STATYBOS ADRESAS: SV. MYKOLO G. 7, NEMENCINES M., VILNIAUS R. SAV.

STATINIO STATYBOS RUSIS: STATINIO PAPRASTASIS REMONTAS

STATINIO PASKIRTIS: GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJU IR DAUGIAU BUTU
(DAUGIABUCIAI) PASTATAI (6.3)

STATINIO KATEGORIJA: NEYPATINGAS

PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS: TECHNINE PROJEKTAVIMO UZDUOTIS
UZSAKOVAS: UAB "NEMENCINES KOMUNALININKAS", Piliakalnio g. 50 Nemen¢inés
m., im. k. 186118673

Techninio darbo projekto sprendiniai nepazeidzia treCiyjy asmeny interesy. Neigiamos jtakos aplinkai
ir gyventojams nebus. Visi darbai vyks pastate arba Salia pastato.

Pastatas nejraSytas j Kultiiros vertybiy registra. Sprendiniai krastovaizdziui neigiamos jtakos nedaro.
Projektiniai sprendiniai atitinka teritorijy planavimo dokumentus, esminius statinio ir statinio
architektiiros reikalavimus.

Projekto tikslas — padidinti 4 auk$ty daugiabu¢io gyvenamojo namo Sv. Mykolo g. 7,
Nemencinés m., Vilniaus r. sav. energijos vartojimo efektyvuma.

Siame techniniame darbo projekte numatomas cokolio sieny §iltinimas, fasady sieny iltinimas,
stogo ir lodZijy stogeliy Siltinimas ir stogo dangos keitimas, nepakeisty langy keitimas i naujus langus,
nepakeisty lauko dury keitimas i naujas duris, balkony jstiklinimy jrengimas pagal vieninga projekta,
nuogrindos aplink pastata atstatymas arba jrengimas, Silumos punkto modernizavimas/ jrengimas,
Sildymo sistemos pertvarkymas, lietaus nuoteky sistemos kompleksinis modernizavimas, $alto vandens
sistemos magistraliy keitimas, buitiniy nuoteky magistraliy ir iSvady keitimas, ventiliacijos kanaly
valymas, véjo turbiny ant ventiliacijos Sachty jrengimas, bendrojo naudojimo elektros instaliacijos

pertvarkymas, Zaibosaugos jrengimas.
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Projektas parengtas vadovaujantis Lietuvoje galiojanCiais statybos techniniais reglamentais ir

normomis.

4.2, Bendpra informacijq apie modernizuojamgq (atnaujinamgq) pastatq

Modernizuojamas (atnaujinamas) daugiabutis gyvenamasis namas yra adresu Sv. Mykolo g. 7,
Nemencinés m., Vilniaus r. sav., pastato unik. nr. 4198-4000-7015. Daugiabutis gyvenamasis namas yra
staciakampio gretasienio tiirio, priblokuotas i§ abiejy pusiy daugiabuciais gyvenamaisiais pastatais.
Pastate yra viena laiptiné, kurioje yra 18 buty. Po visu pirmu aukstu yra jrengtos riisio patalpos. Pastatas
pastatytas — 1984 metais. Bendri 4-1y auksty pastato gabaritai plane yra 20.91x16.27 m skai¢iuojant tarp
pastato asiy. Pastato aukstis skai¢iuojant nuo zemés pavirSiaus vidutinés altitudés iki pastato parapeto yra
~ 13,50 m.

Pastato pamatai - juostiniai surenkamy gelzbetonio bloky ploksc¢iy, iSoréje tinkuoti, sienos -
keraminiy plyty miras, perdenginiai - gelzbetoniniai, stogas - sutapdintas, dengtas bitumine rulonine

danga, su vidiniu lietaus vandens nuvedimu.

Pastatas — gyvenamasis namas (paz. plane — 144/p). Esamas bendras plotas —1155,81 nr,
naudingas plotas — 929,36 m”, gyvenamasis plotas — 585,01 m’, riisiy (pusriisiy) plotas — 193,41 m?,
uZstatytas plotas — 387 n’, tiiris — 4744 nr’.

Pastatui Zzemés sklypas néra suformuotas. Pastatas pajungtas prie miesto infrastruktiiros tinkly:
centrinio Sildymo, vandentiekio ir nuoteky Salinimo, elektros, rysiy.

Prie modernizuojamo pastato privaziuojama asfaltuotu keliu, kuris uZzsibaigia automobiliy
stovéjimo aikStele. Sklypo reljefas yra natiiraliai susiformaves, su ryskiais peraukstéjimais. Pastatg supa
esama veja, vidinis kiemas su esamais zeldynais — medziais, kriimais, stovéjimo aikstele, vaiks¢iojimo
takais.

Statybos jtaka aplinkai, gyventojams, kaimyninéms teritorijoms, tretiesiems asmenims: neigiamos
jtakos aplinkai, tretiesiems asmenims ir gyventojams nebus. Statinys suprojektuotas taip, kad kilus gaisrui
statinio konstrukcijos tam tikrg laikg iSlaikyty apkrovas, biity ribojamas ugnies ir diimy plitimas, Zmonés
galéty saugiai iSeiti 1S pastato arba galima buty juos gelbéti kitomis priemonémis, galéty saugiai dirbti
ugniagesiai gelbétojai.

Statinio kategorija — neypatingas statinys, statinio paskirtis — gyvenamoji (trijy ir daugiau buty
(daugiabuciai) pastatai (6,3)).

Statybos riisis — paprastasis remontas.
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Statybos darby vieta — Sv. Mykolo g. 7, Nemen¢inés m., Vilniaus r. sav.

Statybos 1éSos — Valstybés parama ir buty savininky 1éSos.

4.3. Klimatinés sqlygos
Pagal RSN 156-94 “Statybiné klimatologija” duomenis Nemencinés mieste yra tokios

klimatinés sglygos:

1 Vidutiné metiné oro temperatiira 6,0 °C
2 Santykinis metinis oro drégnumas 80 %
3 Vidutinis metinis krituliy kiekis 683 mm
4 Maksimalus paros krituliy kiekis (absoliutus maksimumas) 55,8 mm
5 Vidutinis metinis véjo greitis 3,6 mm/s
6 Skaiciuojamasis véjo greitis prie Zemés pavirsiaus, galimas 20,0 /s

vieng kartg per 50 mety

Pagal STR 2.05.04:2003 “Poveikiai ir apkrovos”
7 Nemencinés m. priskiriamas I[-ajam véjo apkrovos rajonui 24 m/s
su pagrindine atskaitine véjo greicio reikSme

Pagal STR 2.05.04:2003 “Poveikiai ir apkrovos”
Nemencinés m. priskiriamas II-ajam sniego apkrovos

8 o ) S o 1,6 kN/m’
rajonui su sniego antZeminés apkrovos charakteristine
reikSme
4.4. Pastato fizinés biiklés jvertinimas

Sieny konstukcija - keraminiy plyty miras be iSorinés termoizoliacijos ir apdailinio tinko.
Vietomis pastebéti plyty miio pazeidimai ties parapetais. Sieny konstrukcijos fiziné buklé ir Siluminé
varza neatitinka STR 2.01.02:2016 "Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas"
reikalavimy.

Pamatai - juostiniai, surenkamy gelzbetonio bloky, iSoréje tinkuoti. Pmaty biiklé patenkinama,
deformacijy apzitiros metu nepastebéta. Pamaty tinkas vietomis susikiles, nuogrinda vietomis pasvirusi }
pastato pus¢ arba jos néra. Pamaty Siluminé varza neatitinka STR 2.01.02:2016 "Pastaty energinio
naudingumo projektavimas ir sertifikavimas" reikalavimy.

Pastato stogas - sutapdintas, lietaus nuvedimo sistema - vidiné. Stogo dangos ir apskardinimy
buklé patenkinama, esant poreikiui vykdomas dangos remontas uztaisant nesandarumus, taciau
papildomas termoizoliacijos sluoksnis nejrengiamas. Esama stogo Siluminé varza neatitinka STR
2.01.02:2016 "Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas" reikalavimy.

Didzioji dalis langy ir balkony dury pakeisti (PVC profilio su stiklo paketais), todél vertinama,
kad pakeisti langai atitinka STR 2.01.02:2016 "Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir

sertifikavimas" reikalavimus. Nepakeisti langai ir balkono durys seni, mediniai, prastai varstosi, per
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susidariusius nesandarumus juntama Salto oro infiltracija, patiriami Silumos nuostoliai, minétos atitvaros
neatitinka STR 2.01.02:2016 "Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas"
reikalavimy.

Balkony laikancioji konstrukcija - g/b plokstés, kurios aptrupéjusios. Balkony aptvérimai
susidévéje, pazeisti drégmés, tvirtinimo elementai apriidije. Dalis jstiklinty balkony mediniais rémais,
kurie seni, nesandartis. Dalis - plastikiniais rémais. Pavojingy jlinkiy nepastebéta. Dél nejstiklinty
balkony, laikan¢iosios konstrukcijos nuolat drékinamos. Blogas balkony estetinis vaizdas.

Riisio perdanga i§ gelzbetonio perdangos ploksciy, termoizoliacijos sluoksnis nejrengtas.
Pavojingy deformacijy vizualinés apziiiros metu nepastebéta.

Risio ir laiptinés langai seni, mediniai, nesandaris. Riisio ir tambiry durys senos, medinés. Dury
ir langy energinés savybés neatitinka STR 2.01.02:2016 "Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas" reikalavimy. I€jimy durys plieninés, su pritraukéjais.

Siuksliy konteineriy patalpos, riisio (2 vnt.) durys senos, medinés. Dury ir langy energinés savybés
neatitinka STR 2.01.02:2016 "Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas"
reikalavimy.

Siluma pastatui tiekiama centralizuotai, pagal priklausoma schema, t.y. neatskirta nuo miesto
tinkly. Sildymo sistemos magistraliniy vamzdyny biklé patenkinama, tatiau vamzdyny izoliacija
neatitinka $iuo metu galiojanciy reikalavimy. Pastato Sildymo sistema nesubalansuota, todé¢l pastatas Syla
netolygiai. Siluminé energija suvartota patalpy Sildymui, apskaitoma bendrai ir iSdalinama patalpy
savininkams proporcingai turimam plotui. Balansiniai ir (ar) termostatiniai ventiliai nejrengti.

Karstas vanduo ruosiamas individualiai butuose jrentais el. turiniais Sildytuvais.

Salto vandentiekio sistema prijungta prie miesto tinkly. Salto vandentiekio sistemos magistraliniai
vamzdynai seni, tikétina, kad uzkalkeje, sumazéjes jy skersmuo.

Nuoteky Salinimo sistemos buklé patenkinama. Tikétina, kad dalyje vamzdyny dél apnasy gali
biiti sumazéjes skersmuo ir sutrikti pralaidumas. Vamzdynai pazeisti korozijos, tai padidina avarijy
tikimybe.

Védinimo sistema - natiirali kanaliné, oro pritekéjimas  patalpas vyksta per langus ir duris, oro
iStraukimas pro vertikalius védinimo kanalus (Sachtas), kurie tikétina, yra susiauréje ar uzsikise.

Bendro naudojimo patalpose elektros instaliacija jrengta i§ laidy aliuminio gyslomis. Laidai

nekeisti nuo namo statybos pabaigos. Esamas laidy skerspjiivis nepakankamas dél padidéjusios apkrovos.
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4.5. Pastato laikanciyjy konstrukcijy natirinio tyrimo isvados

[vertinus pastatg vizualiai galima konstatuoti, kad laikan¢iyjy konstrukcijy techniné buklé yra
gera, esminiy pazeidimy (plysSiy, sédimy, deformacijy) nepastabéta. Pagrindinése sienose, riisio grindyse
ir pertvarose sédimo deformacijy nepastebéta, pagal tai galima spresti, kad pamaty biiklé yra gera.
Galima daryti iSvada, kad statinio konstrukcijuy ar jo atskiry daliy ekspertizés atlikimas
nereikalingas. Pastato atitvary Siluminé varza netenkina STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio
naudingumo projektavimas ir sertifikavimas‘ reikalavimy.

Projekto tikslas yra sumazinti pastato energijos sunaudojima Sildymui ir védinimui, pagerinti
komforto salygas, pastato estetin] vaizdg bei prailginti pastato naudingo eksploatavimo trukme. Pastato
(patalpy) akustinio komforto salygy klasé po modernizavimo darby - ne Zemesné nei E. Pastato energine

naudingumo klasé po modernizavimo darby — ne Zemesné nei C.

4.6. Pavirsinio vandens Salinimo ir gruntinio vandens paZeminimo biitinumas

Atsizvelgiant | atlikta statinio konstrukcijy biiklés analize: ,,Pamatai - juostiniai, surenkamy
gelzbetonio bloky, iSoréje tinkuoti. Pmaty buklé patenkinama, deformacijy apziiiros metu nepastebéta.
Pamaty tinkas vietomis susikiles, nuogrinda vietomis pasvirusi j pastato pus¢ arba jos néra. Pamaty
Silumin¢ varza neatitinka STR 2.01.02:2016 "Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas" reikalavimy." Todél apSiltinant pamatus, bus jrengta drenaziné membrana ir nauja
nuogrinda, suformuojami nuolydZiai nuo pastato.

Kadangi geologiniai ir gruntinio vandens tyrimai nebuvo atliekami, esamas gruntinio vandens

lygis neturi jtakos pastato eksploatacijai, todél gruntinio vandens lygis paliekamas toks, koks yra.

S. STATYBVIETES PARUOSIMAS IR STATYBOS DARBU ORGANIZAVIMAS

5.1 Laikino (statybos metu) ir nuolatinio drenaZo projekto sprendiniy apraSymas

Pamaty drenavimui, aplink pastatg jrengiama nuogrinda.

5.2, Papildomo Zemeés sklypo statybos produktams ir konstrukcijoms sandéliuoti,
statybiniams jrenginiams ir mechanizmams jrengti, laikiniems keliams ir inZineriniams
tinklams nutiesti galimybés ir sqlygos

Norint statybos darby metu Salia renovuojamo (modernizuojamo) daugiabucio gyvenamojo namo
adresu Sv. Mykolo g. 7, Nemencinéje, jrengti aptverta statybos produkty ir konstrukcijy sandéliavimo

aikstelg, laikinas darbuotojy poilsio ir med. pagalbos patalpas, reikalingas papildomas Zemés sklypas.
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Pastatui Zemés sklypas néra suformuotas. NZT pritarimas laikinos statybvietés jrengimui kito

zemés sklypo ribose yra gautas ir pridedamas.

5.3. Statybos darby technologijos projektas
Pries pradedant statybos darbus biitina parengti statybos darby technologijos projekta. Statybos darby

technologijos projekto ekspertizé nereikalinga.

5.4. Reikalavimai informaciniam statybos stendui
ISankstinis praneSimas apie statybos pradzig statybvietéje turi biti iSkabintas (paskelbtas) matomoje

vietoje (stende su informacija apie statomg statinj) ir prireikus tikslinamas apie tai pranesant Valstybinés
darbo inspekcijos teritoriniam skyriui. Informacinis stendas turi biiti kabinamas aiSkiai matomoje vietoje
ten, kur vyksta statybos darbai. Informacinis stendas turi aiSkiai matomas ir jskaitomas, informacija apie
vykdomag projekta pateikiama aiskiai ir suprantamai.

Stendo medziagos ir montavimo btidas parenkami atsizvelgiant j montavimo vietg ir keliamus

estetinius, vizualinius bei projekto vieSinimo reikalavimus.

Stendai gali biiti gaminami iS:

* 3 mm storio aliuminio kompozitinés plokstés;

» Kanalinio polikarbonato10 mm storio;

* Cinkuotos skardos 1 mm storio;

* Tentinés medZiagos.

Stendai gali biiti montuojami:

* Prie objekto fasado;

* Prie statybiniy pastoliy;

» Ant metaliniy kojy jbetonuojant j grunta;

» Ant metaliniy kojy tvirtinant prie pastatomy, nejkasamy betoniniy bloky, naudojant papildomas

atramas (tose vietose, kur betonavimas nejmanomas arba nepageidaujamas).

Stende turi buti pateikta tokia informacija:

* Projekto pavadinimas;

* Projekto finansuotojas;

* Uzsakovas (statytojas);

* Statybos darby rangovas;

« Statybos techninis priZiiirétojas;

* Statybos darby pradzia ir pabaiga.
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5.5. Geodeziné kontrolé

Rangovai privalo vykdyti geodezing darby kontrole ir uztikrinti, kad statinio iSdéstymas plane ir
vertikalus profilis atitikty statinio projekto reikalavimus. Draudziama uzpilti gruntg nutiestus inzinerinius
tinklus bei pastatytus kitokius inzinerinius statinius neatlikus geodeziniy matavimy ir nepadarius
inzineriniy tinkly plany (geodeziniy nuotrauky) ir nepasirasius paslépty statybos darby akty. InZineriniy
tinkly planai (geodezinés nuotraukos) uzsakomi ir atlickami Reglamento IV skyriuje, GKTR
2.01.01:1999 ir Geodezininko kvalifikacijos pazyméjimy iSdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo
panaikinimo taisykliy nustatyta tvarka.Papildomai uzpylus arba nukasus grunta nuo esamy inzineriniy
tinkly, inZineriniy tinkly planai (geodezinés nuotraukos) turi biiti pakoreguoti, o duomenis statinio

statybos vadovas turi pateikti $iy tinkly savininkui (naudotojui).

5.6. Aplinkos apsauga

Daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) darbai jtakos aplinkos uzterStumui ar Zmoniy
sveikatai nepadarys.

Statinio elementams panaudotos medziagos yra aplinkai nepavojingos: nuodingy dujy, kenksmingy
zmonéms ar gyvinams issiskirian¢iy daleliy neturi biiti. Vamzdynais transportuojamas vanduo triuk§mo,
neleidziamo pagal higienos normas, turi neskleisti. Todél jokiy statinio apsaugos nuo triukSmo priemoniy
numatyti nereikia.

Izoliacinése konstrukcijose naudoti medziagas ir gaminius, turin€ius Lietuvoje patvirtintus
sertifikatus. Asbestinés medZiagos grieztai nevartojamos. ISmontuojant sengjj vamzdyna, turintj asbesto
reikia vadovautis ,,Darbo su asbestu nuostatai® 2004m. liepos 16d. jsakymas Nr.A1-184/V-546. Sias

medziagas iSvesti ] atlieky tvarkymo jmones, kurios turi licenzijg asbesto utilizavimui.

5.7. Statinio statybos techninés prieZiiiros organizavimo ir vykdymo tvarka

1. Statinio statytojas (uzsakovas) skiria (samdo) statinio statybos techninj priziiirétoja Lietuvos
Respublikos jstatymy ir kity teisés akty nustatyta tvarka. Statinio techninis prizitrétojas(-ai) turi buti
atestuoti dirbti su ypatingais gyvenamosios paskirties pastatais.

2. Statinio statybos techninis prizitirétojas privalo:

1) tikrinti, kad statyba buty atliekama pagal statinio projekta, kontroliuoti statybos metu
naudojamy statybos produkty bei jrenginiy kokybe ir neleisti jy naudoti, jeigu jie neatitinka statinio
projekto, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty reikalavimy, taip pat, jeigu nepateikti statybos produkty pateikimo j Lietuvos Respublikos

rinkg ar tiekimo jai reikalavimus nustatanciuose teisés aktuose nurodyti dokumentai;
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2) tikrinti atlikty statybos darby kokybe ir mastg, informuoti statytoja (uzsakova) apie atliktus
statybos darbus, kurie neatitinka statinio normatyvinés kokybés reikalavimy;

3) tikrinti ir priimti pasléptus statybos darbus ir pasléptas statinio konstrukcijas, dalyvauti
iSbandant inZinerinius tinklus, inzinerines sistemas, jrenginius, konstrukcijas;

4) kartu su rangovu rengti dokumentus, reikalingus statybai uzbaigti;

5) atlikti bendrosios (bendryjy statybos darby) statinio statybos techninés priezitiros vadovo
funkcijas, koordinuoti specialigjg statinio statybos (specialiyjy statybos darby) technine prieziiirg ir jos
vadovy veikla.

3. Statinio statybos techninis priziiirétojas turi teis¢ reikalauti (jraSydamas j statybos darby
zurnalg), kad rangovas:

1) pateikty atlikty statybos ir montavimo darby, panaudoty statybos produkty pateikimo j Lietuvos
Respublikos rinkg ar tiekimo jai reikalavimus nustatanciuose teisés aktuose nurodytus dokumentus ir
jrenginiy kokybe patvirtinan¢ius dokumentus;

2) pasalinty statinio projekto, normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio
saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy pazeidimus;

3) iStaisyty statinio normatyvinés kokybés pazeidimus.

4. Jeigu rangovas nevykdo $io straipsnio 3 dalyje nurodyty reikalavimy, statinio statybos techninis
prizilirétojas privalo apie tai pranesti Valstybinei teritorijy planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos
ministerijos ir pareikalauti sustabdyti statybos darbus.

5. Jeigu statinys ar statinio statybos darbai kelia pavojy Zmonéms ir aplinkai, statinio statybos
techninis prizilirétojas turi teis¢ pats sustabdyti statyba ir kreiptis j Valstybine teritorijy planavimo ir
statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, kad §i priimty sprendima, kuriuo patvirtinamas ar
atSaukiamas statinio statybos techninio prizitirétojo reikalavimas.

6. Statinio statybos techninés priezitiros tvarka nustato Aplinkos ministerija.

7. Statinio statybos techninis prizilirétojas turi ir kity teisiy ir pareigy, numatyty Lietuvos
Respublikos civiliniame kodekse ir kituose Lietuvos Respublikos jstatymuose.

8. Uz Siame straipsnyje nurodyty pareigy nevykdymag ar netinkamg vykdymga statinio statybos
techninis priZiirétojas atsako S§io jstatymo, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos
Respublikos administraciniy nusizengimy kodekso nustatyta tvarka.

Statybos darby techninis prizitrétojas privalo biti statybvietéje pradedant kiekviena nauja

statybos darbu technologinj procesa ir jo metu ne reciau kaip 2 kartus per savaite.
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5.8 Statybos sustabdymas
Jei kasant gruntg aptinkami bréziniuose ar plane (topografin€je geodeziné€je nuotraukoje) nenurodyti
inzineriniai statiniai, archeologinis paveldas ar kultiiros paveldo objekto vertingosios savybés, darbai

laikinai sustabdomi. Jei atlieckant Zemés darbus aptinkamas archeologinis paveldas ar kultiiros paveldo

objekto vertingyjy savybiy, rangovas apie tai privalo pranesti savivaldybés paveldosaugos padaliniui, o
§is informuoja Kultiiros paveldo departamenta. Siuo atveju Zemés darbai gali bati tesiami Lietuvos
Respublikos nekilnojamojo kultiiros paveldo apsaugos jstatymo nustatyta tvarka.

Uz inzineriniy tinkly, kity inzineriniy statiniy ar archeologinio paveldo sugadinimg, saugomy
augaly rusiy ir bendrijy radvieciy ar augavieciy sunaikinimg ar sugadinimg vykdant zemés darbus atsako

rangovas teisés akty nustatyta tvarka, jeigu jstatymai ir kiti teisés aktai nenumato kitaip.

5.9. Treciyjy Saliy asmeny interesy apsaugos reikalavimai

Techninio darbo projekto sprendiniai nepazeidzia treCiyjy asmeny interesy. Neigiamos jtakos aplinkai
ir gyventojams nebus. Visi darbai vyks pastate arba Salia pastato.

Pastatas nejraSytas j Kultiiros vertybiy registra. Sprendiniai krastovaizdziui neigiamos jtakos nedaro.
Projektiniai sprendiniai atitinka teritorijy planavimo dokumentus, esminius statinio ir statinio

architekturos reikalavimus.

Remiantis LR Statybos jstatymo 6 straipsnio 4 punktu, statinys turi buti statomas ir pastatytas, o
statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant pastatyta statinj treCiyjy asmeny
gyvenimo ir veiklos salygos, kurias jie turéjo iki statybos pradzios, galéty biiti pakeistos tik pagal
normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty
nuostatas. Sios salygos yra:

1) statiniy esamos techninés biiklés nepabloginimas;

2) galimybé patekti j valstybings ir vietinés reikSmes kelius ir gatves;

3) galimybé naudotis inzineriniais tinklais;

4) patalpy, skirty Zzmonéms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, natiiralaus apsSvietimo pagal
higienos ir darbo viety jrengimo reikalavimus iS§saugojimas;

5) gaisring saugg reglamentuojanciuose dokumentuose nustatyty saugos priemoniy iSsaugojimas;

6) apsauga nuo keliamo triuk§mo, vibracijos, elektros trikdziy ir pavojingos spinduliuotés;

7) apsauga nuo oro, vandens, dirvozemio ar gilesniy Zemes sluoksniy tarSos; aplinkos apsaugos
statiniy ir priemoniy, jy veiksmingumo iSsaugojimas; gamtos ir kultiiros vertybiy iS§saugojimas; vertingy

zeldiniy i§saugojimas; gaisro gesinimo sistemy iSsaugojimas;
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8) hidrotechnikos statiniy ir melioracijos jrenginiy iSsaugojimas, kad nebiity pazeistas ty statiniy ir

jrenginiy sukurtas hidrogeodinaminis rezimas.

Pagal statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar
kultiros paveldo statinio tvarkomyjy statybos darby ir civilinés atsakomybés privalomajj draudima
draudikas atlygina statytojui (uzsakovui), draudéjui ir tretiesiems asmenims draudéjo ir apdraustyjy
padarytg zalg statiniui, treciojo asmens sveikatai, zalg, atsiradusig dél gyvybés atémimo, arba Zalg treciojo
asmens turtui. Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar
kultiiros paveldo statinio tvarkomyjy statybos darby draudimas yra privalomas tik statybos laikotarpiu iki

visy rangovo atlikty statybos darby rezultato perdavimo statytojui (uzsakovui) dienos.

5.10. Tarnyby atstovy dalyvavimas statybos darby metu
Zemés darbai kabeliy apsaugos zonoje turi biiti vykdomi rankiniu baidu, dalyvaujant atitinkamy

institucijy atstovams (TELIA Lt, AB "Energijos skirstymo operatorius").

5.11. ParuoSiamieji darbai

Iki statybos darby pradzios turi buti parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos apimties
projektiné dokumentacija bei gautas statybg leidziantis dokumentas. Rangoviné organizacija parengtame
darby vykdymo technologiniame projekte gali koreguoti arba dalinai keisti statybos organizavimo
projekte priimtus sprendimus, jeigu tai nepakenks darby kokybei bei nepazeis darbo saugos reikalavimy.

Iki statybos darby pradzios, biitina atlikti sekanc¢ius paruosSiamuosius darbus:

- jrengti laikinas buitines patalpas;

- aptverti statybos aikStele laikina tvora pagal statybos plane nurodyta kontiirg; tvora jrengiama
nekasant grunto;

- paruosti laikinas sandéliavimo vietas;

- i8kabinti jspéjamuosius ir draudziamuosius zenklus.

5.12. Pagrindiniai darbai
Atlikus iSvardintus paruoSiamuosius darbus, pradedami pagrindiniai remonto darbai, kuriuos
sitiloma vykdyti sekancia tvarka:
- kei¢iami seni mediniai pastato langai, balkono durys, lodzijy jstiklinimai;
- Silumos punkto modernizavimas/ jrengimas;

- Sildymo sistemos pertvarkymas;
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- lietaus nuoteky sistemos, Salto vandens ir buitiniy nuoteky sistemy kompleksinis

modernizavimas;

- bendrojo naudojimo patalpy elektros instaliacijos keitimas;

- pravalomos védinimo Sachtos, jengiami mini rekuperatoriai, véjo turbinos ant ventliacijos

Sachty;

- atlickami stogo remonto darbai;

- jfrengiama apsauga nuo Zaibo;

- atlickami fasady apsiltinimo darbai;

- atlickama fasady apdaila;

- atlieckami fasady (palangiy, stogeliy) ir stogo (parapety) apskardinimo darbai;

- sutvarkomos balkony plokstés ir turéklai;

- atlickami cokolio apsiltinimo darbai;

- frengiama cokolio apdaila;

- jrengiama nauja nuogrinda;

- sutvarkoma teritorija (iSardomas laikinas apsauginis tinklas, iSardomi pastoliai, iSardomas
laikinas aptvérimas, iSvezamos statybinés Siukslés ir t.t.).

Atliekamy darby eiliSkumas gali biiti ir kitoks, priklausomai nuo mety laiky, oro salygy ir kity
veiksniy. Kai kurie darbai gali vykti lygiagreciai, kurie neturi jokios jtakos vieni kitiems (Sildymo

sistemos modernizavimas ir lauko darbai).

5.13. Baigiamieji darbai
- Teritorijos po statybos darby tvarkymas;
- Siuksliy i§veZimas;

- InzZinieriniy tinkly bandymas.

5.14. Gyventojy saugumo uZtikrinimas statybos darby metu
Statybos darby metu turi biiti uztikrintas statybvietéje dirbanc¢iy darbuotojy ir modernizuojamo
namo gyventojy, bei treciyjy asmeny saugumas. Daugiabucio namo gyvanetojai ir buty savininkai turi
biti informuoti apie vykdomus darbus ir biitinas saugumo priemones. Prie§ pradedant darbus lodZijose,
jos turi biiti atlaisvintos, iStustintos, ribojamas patekimas i§ buto j lodzija, jrengiant laikinus barjerus

(medzio apkalimas ant sieny, tinklas ir pan.).
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5.15. Darby atlikimo grafikas
Kadangi néra aiSkus biisimo uzsakovo su Rangovu susitarimo sglygos bei sutartiniai grafikai)

todél pateikiamos preliminarus grafikas o sitilomas darby eiliSkumas anksciau apraSytas.

Eil. Nr. | Darby pavadinimas Statybos darby trukmé

3 6 9 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33
sav. | sav. | sav. | sav. | sav. | sav. | sav. | sav. | sav. | sav. | sav.

1. ParuoSiamieji darbai
2. Pagrindiniai darbai
3. Baigiamieji darbai
5.16. Darby specifika

Darbai Siltuoju mety laiku

Galimi visi numatytieji statybos darbai.

Darbai Saltuoju mety laiku

Padidéjusi rizika pasitempti, perSalti, pargriiiti ir susizaloti, nuolatos mazinama valant kelius,
takus ir darbo vietas. Ziemos metu $ios vietos barstomos, valomos nuo sniego ir ledo. Ziemos metu
papildomai iSduodamos pirStinés, zieminé avalyné ir Zieminés striukés. Galimai visi vidaus darbai,

saugotis apsnigty konstrukcijy (prie$ darby atlikimg privaloma sniegg valyti kiekvieng dieng).

Darby vykdymas Ziemos laikotarpiu

» Vykdant zemés darbus ziemos laikotarpiu privaloma neleisti persalti gruntui ir ribojimas atviras
vandens nuvedimas.

* Pertrauky metu gruntas uzdengiamas apsiltinimo sluoksniu arba atlickamas pasildymas. Statybos
metu atlickami temperatiiros ir grunto sistemingi stebéjimai. Stebéjimo rezultatai uzfiksuojami darby
Zurnale.

» Uzdariems darbams aktai pildomi tik dalyvaujant projektuotojams.

» Pareikalavus projektuotojui pazeistas gruntas turi buti pasalintas ir pakeistas pasiltintu gruntu.

o Saltuoju metu sezony draudZiama atlikti $iuos darbus: keisti langus ir lauko duris,
rekonstruoti Sildymo sistema, ir Silumos punkta, atlikti sieny ar cokolio apdaila (Slapias procesas) ir

Kiti darbai.
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PraneSimas apie darby pradzia

Iki statybos darby pradzios turi buti parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos apimties
projektiné dokumentacija, gautas statybg leidziantis dokumentas ir techninio priziiirétojo spaudu bei
paraSu patvirtinti bréziniai ir techninés specifikacijos. Rangoviné organizacija privalo parengti
technologinj projekta pagal firmos statybos taisykles. Rangovas darby metu gali koreguoti arba dalinai
keisti statybos organizavimo aprasyme priimtus sprendimus, jei tai nepakenks darby kokybei bei nepazeis
darbo saugos reikalavimy.

Iki pagrindiniy remonto darby pradzios biitina atlikti Siuos paruoSiamuosius darbus:

- Kai statybvietéje numatomas darbas trunka ilgiau nei 30 darbo dieny ir tuo paciu metu dirba ne
maziau 20 darbuotojy, prie$ jrengiant statybviet¢ statytojas arba Rangovas turi parengti darbuotojy saugos
ir sveikatos plang ir ne véliau kaip prieS 10 kalendoriniy dieny iki darby pradzios privalo iSsiysti
Valstybinés darbo inspekcijos inspektavimo skyriui pranesima.

- Prie§ pradedant darbus biity nustatytos ir patikrintos Zeméje esancios komunikacijos ir, kad jos
biity reikiamai apsaugotos ir aiSkiai pazymeétos.

- Atliekant statybos darbus, kai veikia labai pavojingi rizikos veiksniai, Rangovas tiems darbams
biitinai parengia technologijos projekta ar technologines korteles. Jei tokio pobiidzio yra tik dalis darby,
technologinés kortelés rengiamos tik tai darby daliai.

- Privaloma paskirti statinio statybos saugos ir sveikatos koordinatoriy.

- Negalima pradéti statybvietés jrengimo darby, kol neparengtas saugos ir sveikatos darbe
priemoniy planas.

Rangovas turi jteikti Projekto vadovui rasStiSka praneSimg apie numatomus pradéti lyginimo ir
valymo darbus. Darbai negali biiti pradéti iki nebus gautas raStiSkas Projekto vadovo pritarimas.
Rangovas turi uztikrinti, kad visi lyginimo ir valymo darbai biity atlikti gerokai pries kity statybos darby
pradzia.

Statybvietés aptvérimas:

Statybvieté aptveriama laikina tvora. Salia daugiabu¢io aptveriama zona statybiniy medZiagy
sandéliavimui, laikiny darbininky ir darby vadovy patalpy su med. punktu, WC, prieSgaisrinio skydo,
sargo biideles ir Siuksliy konteineriy jrengimui (zitiréti ,,Statybvietés jrengimo plang M 1:500%).

I¢jimai j statybviete, atlickamy darby plota uzdaromi, kad pasSaliniai asmenys nepatekty j jg. Tverti
galima jvairiomis medZiagomis (mediena, metaliniu tinklu, metaliniai lakStais ir kt.). Prie j¢jimy

jrengiami apsauginiai stogeliai. Krentan¢iy daikty pavojaus mazinimui rekomenduojama pastolius dengti
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tinklu. Statybvieté nakties metu apSvieCiama prozektoriais. Privaziavimui prie statybvietés bus
naudojamas esamas jvaziavimo kelias j vidinj kiema pasukus i§ Sv. Mykolo gatvés.

Bet kokie kiti kasinéjimai objekto vietoje draudziami, jei tai néra techninio darbo projekto
apimtyje.

Darby eigoje uz tvarkomos teritorijos riby iSardytos arba apgadintos esamos dangos turi
biiti pilnai atstatytos pagal pirmine padétj. Visi esami medziai iSsaugoti.

Visi zemés darbai turi buti vykdomi, laikantis projekto ir STR 1.07.02: 2005 reikalavimy. Visi
statybos ir montavimo darbai, kiekvienas statybos procesas turi biiti: - atlickami pagal statybos
technologijos projekto sudétyje sutarytas technologines korteles; - vykdomi TDP aiSkinamyjy rasty ir
pastaby reikalavimai; - grieztai prisilatkoma STR 1.08.02:2002 ,,Statybos darbai*“ ir DT 5-SO ,,Saugos ir

sveikatos taisykleés statyboje* bei kity galiojan¢iy norminiy dokumenty reikalavimy.

DirvoZemio nukasimas:
Kadangi ne visu pastato perimetru yra jrengta nuogrinda, tai nukastas dirvozemio sluoksnis
supilamas j vieng vietg ir laikomas iki aplinkos tvarkymo darby. Aplinkos tvarkymo metu nepanaudotas

dirvozemis iSvezamas. Visas iSkastas gruntas (smelis, Zvyras, piltinis gruntas) sandéliuojamas vietoje.

Medziy, krimy pjovimas, kelmy rovimas ir iSveZimas:
Visi projekte nenurodomi iskirsti esami zeldiniai saugomi, o esant galimybei juos pazeisti biitina

jrengti apsauginius skydus i§ lenty.

Komunikacijy perkélimas:

Teritorijoje esamos inzinierinés komunikacijos nebus perkeliamos.

Medziagos ir gaminiai:

Bendri reikalavimai:

Visi statybiniai gaminiai, medziagos ir priedai turi atitikti techninése specifikacijose nurodytus
parametrus ir turi biiti nauji. Visos medziagos ir gaminiai turi biiti pateikti su:

- gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo Zenklu;

- specifikacija;

- paskirties nuoroda;

- spalvos nuoroda;

- pagaminimo data.
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Uzsakovas turi teis¢ atmesti medziaga, be jokiy papildomy iSlaidy UZsakovui, jei ji neatitinka
specifikacijos reikalavimy. Tokiu atveju Rangovas turi pateikti kitas medziagas ir jrengimus, kurie
atitinka specifikacijg ir kuriy pageidauja Uzsakovas. Visi gaminiai ir medZziagos turi atitikti
specifikacijoje ir bréziniuose nurodomus kokybés parametrus.

Gaminiy ir medziagy pristatymg reikia koordinuoti pagal statybos darby grafikg. Reikia vengti
nereikalingo saugojimo statybos aiksteléje. Visi tiekiami gaminiai ir medziagos turi biiti su tinkamais
dokumentais.

Atvezty prekiy iSvaizda, galimus defektus ir Zalg reikia patikrinti vizualiai. Visos pretenzijos turi
biti pateikiamos prekiy Tiekéjui.

Gaminiai ir statybinés medZiagos turi biiti saugomi taip, kad nepablogétyjy kokybe. Reikia
laikytis kiekvienos medziagos nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojanc¢iy nuorody.

Uz medZiagy ir gaminiy nuostolius arba apgadinimus atsako Rangovas.

Laikinyjy privaziavimo Kkeliy jrengimas:
Rengiant jud¢jimo schemas, reikia panaudoti esamus kelius. Statybvietés keliai, pateke i pavojinga
zona, turi biiti pazyméti specialiais Zenklais, o eismas kontroliuojamas. Maziausias atstumas nuo kelio iki

medziagy laikymo aikStelés — 1 m, iki statybos aikstelés aptvaro — 1,5 m.

Laikinyjuy buitiniy bei gamybiniy patalpy irengimas:
Irengti laikinas buitines patalpas sitiloma Salia remontuojamo pastato. Konteinerius galima statyti

vienas ant kito saugiu atstumu nuo pastato.

Statybos iranga ir statybos metodai:
Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos

reikalavimus.

Reikalavimai statybos jirangai bei transporto priemonéms

Statybos metu naudojamy transporto priemoniy ir statybos mechanizmy sgrasas:
1. Akumuliatoriniai smiiginiai gr¢ztuvai,
Akumuliatoriniai perforatoriai;
Elektriniai smiiginiai greztuvai;

Elektriniai perforatoriai;

A S

Elektrinés rankinio skiedinio maiSyklés;
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6
7.
8
9

10.
1.
12.
13.
14.
15.

. Akumuliatoriniai kampiniai Slifuokliai;

Elektrinés frezos;

. Elektrinis kirstuvas / pneumatinis plaktukas;

. Lazeriné ir paprasta matavimo jranga;

Polistirolo pjaustyklé;
Akumuliatorinis diskinis pjuklas;
Skardos karpymo jrenginiai;
Rankové;

Keltuvas;

Irangos sandélis.

Esant reikalui statybvietéje gali buiti naudojamas automobilinis kranas. Kranas iSkvieCiamas |

statybos aikstele tik tuo atveju kai reikia iSkrauti sunkias statybines medziagas, iSkrauti ar pakrauti

statybinius vagon¢lius, uzkelti statybines medzZiagas ant pastato stogo (trumpam laikui). Kranui

numatomas judéjimo kelias per pagrindinj jvaziavimg ] kiema. MedZiagos ir vagoné¢liai iSkraunami

gale namo esancioje aiksteléje. Atlikes darbus kranas iSvaziuoja i§ statybinés aikstelés.

Krano keliamoji galia — iki 30 t.
Krano strélés ilgis — iki 30 m.

Krano maksimalus siekis — iki 26 m.

Statybos ir montavimo darby vykdymas:

Visi darbai turi biiti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus,

patyrusig ir tinkamg darbo jéga.

Darby koordinavimas:

Rangovas atsakingas uz darby aikStel¢je koordinavimg su tiekéjais ir kitais subrangovais.

Rangovas statybos darby metu uztikrina, kad darbai vykty teisingai ir pagal projekto sumanyma.

Turi biiti stengiamasi, kad ant tos pacios sienos montuojama jranga biity iSdéstyta tvarkingai ir

vienodai. Tiksli tokios jrangos padétis derinama su visais instaliuotojais prie§ pradedant instaliavimo

darbus.

Visi darbai turi biiti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant

tinkamus darbo metodus.
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Bandymai:

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas

nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas Salis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijy ar

kurio nors kito materialaus turto saugumo faktoriy atzvilgiu, kurie turi esming svarbg darbo rezultatams,

Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas $alis ir organizuoti susitikimg sprendimy

priémimui dél busimy darby organizavimo. Jei bitina, reikia imtis saugumo priemoniy, siekiant iSvengti

bet kokios zalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultaty slépimas yra sunkinanti aplinkybé.

Paslépti darbai:

Rangovas privalo informuoti UZsakovo atstovus ir techninés prieziiiros inZinieriy, kada galima

tikrinti medziagy ir jvairiy stadijy darby kokybe.

Apsauga:

Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi biiti saugomos nuo apgadinimy tolimesniy darby metu.

Turi biiti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmeés, sniego, ledo,

uz8alimo, per didelés kaitros ir per greito dzitivimo.

Statybos aikstelés valymas:

Siuksliy pagalinimas:

Augmenija (jskaitant kelmus ir Saknis), Siukslés ir kitos atliekos, likusios po valymo darby, turi

biti iSveztos ] sgvartyng. Visos objekte susidarancios Siukslés turi biiti iSruiSiuotos ir iSveztos perdirbti

(metalas j metalo supirktuve, plastikas j plastiky priémimo punktg ir pan.).

6. SPECIALIUJU STATYBOS DARBU VYKDYMAS (SILDYMO SISTEMOS

MODERNIZAVIMAS)

Darbuy saugos pagrindiniai reikalavimai:

Pries montuojant Silumos punkto jrenginj, pirmiausia paruosti Silumos punkto patalpg taip,

kaip reikalauja ,,Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatai®. Visais darbo saugos klausimais biitina

vadovautis DT 5-00 "Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje" bei kitais veikianc¢iais darbo saugos

dokumentais, ypatingg démesj butina atkreipti j tai, kad:

- Pasaliniai asmenys nepatekty j statybos vietg bei darby vykdymo zona.
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- Transportavimo, montavimo, paleidimo derinimo, eksploatavimo darbai turi biiti atliekami
taip, kad nebiity paZeista darbuotojy sauga ir sveikata.

- Pries Silumos punkto montavimo darbus turi biiti patikrinta Silumos punkto patalpa. Patalpa
turi biiti tvarkinga, neuzkrauta paSaliniais daiktais. Patalpoje turi veikti védinimas. GrieZtai
draudziama atlikti suvirinimo darbus, jei patalpoje neuztikrintas védinimas.

- Uzdujintose patalpose negalima  naudoti elektrinius graztus ir kitus elektrinius
kibirk$¢iavima sukelian€ius jrankius. Vykdant darbus kamerose ir patalpose, kur gali biiti dujy,
negalima rukyti ir naudotis atvira ugnimi.

- Visi elektriniai statybos mechanizmai, jrankiai biity jzeminti. Elektros jrenginiy montazas ir
1Zeminimas atliekamas pagal ,,Elektros jrenginiy jrengimo bendrasias taisykles®.

- Pavojingos zonos biity pazymétos aptvertos arba pazymétos gerai matomais Zenklais, darbo
vietos biity gerai apSviestos.

- Darbininkai biity apriipinti specialia apranga. Nuimant nuo vamzdyno sengja izoliacija,
turinCig asbesto, butina déveéti respiratorius ar dujokaukes. Neleidziama Silumos punkto jrenginiy ir
vamzdyny izoliacijai naudoti turindiy asbesto medziagy. Silumos punktuose draudziama naudoti

gyvsidabrinius kontrolés matavimo prietaisus.

Higienos reikalavimai

Kiekvienas rangovas, atlikdamas darbus, turi apriipinti savo darbuotojus geriamu vandeniu,

ranky nusiplovimo ir pavalgymo vietomis, bio tualetais.

Aplinkos apsauga

Silumos punkto statinys ir jrengimai neturi jtakos aplinkos uZter§imui ar Zmoniy sveikatai.
Statinio elementams panaudotos medziagos yra aplinkai nepavojingos: nuodingy dujy, kenksmingy
zmonéms ar gyviinams iSsiskirian¢iy daleliy neturi biti. Vamzdynais transportuojamas
termofikacinis vanduo triuk§mo, neleidziamo pagal higienos normas, neskleidzia. Todél jokiy
statinio apsaugos nuo triuk§mo priemoniy numatyti nereikia. Izoliacinése konstrukcijose naudoti
medziagas ir gaminius, turin¢ius sertifikatus. Asbestiniy medziagy nevartoti.

Turi buti numatytos medziagy sandéliavimo vietos. Sandéliuojamos dulkancios medziagos
turi buti laikomos uzdarose talpose, kad nedulkéty. Darbdavys privalo uztikrinti: jvairiy medziagy
atskyrimg ir jy sandéliavimo viety jrengima, jei tai ypa€ pavojingos Zaliavos arba medZiagos, tokiy

viety Zenklinimg; panaudoty medziagy tinkama riiSiavimag, saugojimag ir perdavimg atlieky
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tvarkytojams. Dél iSmontuoty medziagy sutvarkymo darby rangovas individualiai sprendzia su

statytoju.

Darbo etapai

Statyboje iSskiriami du periodai: paruoSiamasis ir pagrindinis. ParuoSiamuoju laikotarpiu atliekami
Sie darbai: darby vykdymo zonos sutvarkymas nuo pasaliniy daikty, nuzyméjimas jspéjamaja,
konteinerio statybiniam lauzui pastatymas. UZbaigus paruoSiamuosius darbus pradedami pagrindinio
periodo darbai:

- iSmontavimo darbai;

- statybinio lauzo iSvezimas;

- montavimo darbai;

- patalpos sutvarkymas (gerbiivio sutvarkymas atskirai derinamas rangovo su statytoju sutartimi).

Statybos darby eiliSkumg nusistato pats rangovas. Statybos rangovas turi vykdyti darbus taip, kad
nepazeisty esamy privaziavimy, vidaus keliy, iSkrovimo viety, o pazeidus — atstatyti.

Surenkami gaminiai montuojami, o taip pat medziagos iSkraunamos ir paduodamos j darbo vietas.

Gaminiai gali buti sandéliuojami Salia darbo zonos Silumos punkto patalpoje ar automobilyje.

7. PAGRINDINIAI DARBO SAUGOS REIKALAVIMAI

Visais darbo saugos klausimais bitina vadovautis DT 5-00 ,,Saugos ir sveikatos taisyklés
statyboje* bei kitais veikiancCiais darbo saugos dokumentais. Ypatinga démesj biitina atkreipti j tai, kad:

- pasaliniai asmenys nepatekty j statybos aikstele bei darby vykdymo zong;

- pavojingos zonos biity pazymeétos jsp€jamaisiais ir draudziamaisiais zenklais, o darbo vietos
biity gerai apSviestos;

- keliamy gaminiy prikabinimas bei perkélimas biity atliekamas patikrinta ir iSbandyta jranga;

- kélimo mechanizmai nebiity perkrauti;

- nebuty zmoniy po keliamosiomis konstrukcijomis, medziagomis ir zonose, kur jos gali
nukristi;

- darbininkai biity apriipinti specialia apranga ir individualios apsaugos priemonémis pagal
SDTB-13 ,,Darbuotojy apriipinimo asmeninémis apsaugos priemonémis nuostatai*;

- dirbantieji ant stogo darbininkai biity apriipinti apsauginiais dirzais;

- tirSto ruko, lijundros ar perkiinijos metu, taip pat esant véjui stipresniam kaip 15 m/s, darbai

ant stogo biity sustabdyti;
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objekte biity vaistinélé su vaistais, tvarsCiy rinkinys ir kitos pirmos pagalbos priemongés;

- visi elektriniai mechanizmai ir jrankiai biity jzeminti;

- esamos laiptinés ir pra¢jimai nebiity uzkrauti statybinémis medZiagomis;

- 1iki statybos pradzios buty parengtas Rangovo darby vykdymo (technologinis) projektas;

- bty paskirtas darbuotojas, atsakingas uz darbo saugos priemoniy jvykdyma.

Statybos aikstel€je prie buitiniy patalpy ir atskiruose pastato aukstuose, kur vyksta statybos darbai,
gerai prieinamuose vietose biitina jrengti prieSgaisrinius postus (skydai su gesintuvais ir kitu

prieSgaisriniu inventoriumi).

8. ASMENINES APSAUGOS IR SVEIKATOS PRIEMONES

- Apsauginis Salmas: Darbuotojai, dirbantys statybvietéje ar ja lankantis, turi biti apripinti
statybiniais Salmais, atitinkanciais Lietuvos standarto LST EN 397 reikalavimus. Kiekvienas Salmas turi
biiti gamintojo pazenklintas: nurodytas Salmo tipas, pagaminimo metai ir mety ketvirtis, Europos
standarto Zymuo, gamintojo pavadinimas arba identifikacinis Zenklas, CE Zyma ir Salmo dydis;

- PirStinés: PirStinés turi atitikti Lietuvos standarto LST EN 388:2004 reikalavimus. Kiekvienas
darbuotojas privalo dévéti jo plastakos dydj atitinkancias pirStines;

- Apsauginiai darbo drabuZiai: Apsauginiai darbo drabuziai turi atitikti Lietuvos standarto LST
EN 340:2004 reikalavimus;

- Profesiné avalyné: Profesiné avalyné turi atitikti Lietuvos standarto LST EN ISO 20346:2004
reikalavimus;

- Pirmosios pagalbos rinkinys: Statybvieté¢je turi biiti pirmosios pagalbos rinkinys,
sukomplektuotas pagal sveikatos apsaugos ministro 2003-07-11 jsakymo Nr. V — 450 1 prieda. Pirmosios
pagalbos rinkinio sudétis pateikta 2 lentel¢je.

lentele. Pirmosios pagalbos rinkinio sudétis

Medicinos pagalbos ir kity priemoniy

ini Kiekis e
pavadinimas Paskirtis

Didelis sterilus tvarstis, 10 cm x 12 cm

arpomas pirmosios pagalbos pleistras, 10 cm x 6 cm

— oo

Lipnus pleistras, 2,5cmx 5 m TvarsCiui pritvirtinti

Neaustinés medziagos servetéle, 20 cm x 30 cm 10

Palaikomasis trikampio formos tvarstis Pazeistai virSutinei galiinei paristi

Palaikomasis tvarstis, 6 cm X 4 m

Palaikomasis tvarstis, 8 cm x 4 m

—_ || =

Pirmosios pagalbos Zirklés
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Medicinos pagalbos ir kity priemoniy

ini Kiekis et
pavadinimas Paskirtis

Pirmosios pagalbos pleistro juostelés
Plastikinis maiSelis, 30 cm x 40 cm
Sterilus akiy tvarstis
Sterilus nudegimy tvarstis, 40 cm x 60 cm
Sterilus nudegimy tvarstis, 60 cm x 80 cm
Sterilus Zaizdy tvarstis, 10 cm x 10 cm

N IS

Nukentéjusiajam paguldyti ir (ar)

peciali antklodé, ne mazesné kaip 140 cm x 200 cm 1 apkloti

Tinklinis cilindrinis galtiniy tvarstis, 4 m
Vidutinio dydZio sterilus tvarstis, 8 cmx 10 cm
Vienkartinés medicininés nesterilios pirStinés
rmosios pagalbos teikimo aprasymas arba Pirmosios
pagalbos teikimo atmintiné

Sl =

Tvirtinamas ant dézutés/spintelés
dureliy/dangtelio vidinés pusés

Rinkinio aprasas 1

Ispéjamieji saugos ir sveikatos Zenklai

Statybvieté turi biiti pazenklinta saugos ir sveikatos zenklais tam, kad darbuotojai suvokty saugos
ir sveikatos darbo vietoje rizika ir galéty jos i§vengti. Zenklai i3délioti ten, kur pavojingy viety negalima
pakankamai apriboti techninémis ir kolektyvinémis priemonémis.

Pagrindiniai naudojami Zenklai:
- Draudziamieji;
- Ispéjamieji;
- Ipareigojamieji;
- Evakuaciniai;
- Gaisriniy saugos priemoniy;
- Informaciniai.

Sie zenklai naudojamai tam, kad darbuotojas suvokty saugos ir sveikatos darbo vietoje rizikg ir
galéty jos iSvengti. Tam, kad darbuotojai nepatekty i pavojingas zonas, naudojamos apsauginés tvorelés
ir/arba ,,STOP* juosta.

Mobiliais telefonais naudojasi Statybos Vadovas, vykdytojai, meistrai, ir kt. Taip uztikrinamas
efektyvesnis darbas. Atsitikus nelaimei, grei¢iau informuojami darbuotojai, vadovai, bei specialiosios
tarnybos.

Statybvietéje dirbantieji atlieka kélimo, laikymo, neSimo, stiimimo ir kt. darbus. Padidéjusi rizika
pasitempti, pargriiiti ir susizaloti, nuolatos mazinama valant kelius, takus ir darbo vietas. Ziemos metu

Sios vietos barstomos, valomos nuo sniego ir ledo.
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Tamsiu paros metu keliai, takai ir darbo vietos, kur nepakankamas natiiralus apSvietimas,

apsSvieciamos halogeniniais Sviestuvais.

Objekte naudojami draudziamieji Zenklai:
- Naudoti atvirg ugnj ir rukyti draudziama
- Rikyti draudziama

- Pasaliniams jeiti draudziama

Objekte naudojami jspéjamieji Zenklai:
- Ispéjamasis apie elektros srovés pavojy
- Ispéjimas apie degiaja medZiaga
- Ispéjimas apie bendro pobiidzio pavojy
- Ispéjimas apie pakeltg krovinj

- Ispéjimas apie pavojy nukristi

Objekte naudojami jpareigojamieji Zenklai:
- Bitina dévéti apsauginj Salma
- Bitina dévéti apsauginius batus
- Biitina prisiristi apsauginémis priemonémis.
Vietose, esanciose 1,3 m ir aukS§Ciau, jrengiami aptvarai. Aptvarai, apsaugantys nuo kritimo 1§
aukscio, turi biiti ne zemesni kaip 1,1 m, su porankiu virSuje, 0,15 m aukscio iStisine papédés juosta

apacioje ir 0,5 m aukstyje nuo pakloto pavir§iaus — su viduriniu taseliu.

Asmeniniy saugos priemoniy naudojimas:

Visi dirbantieji apriipinami plastaka apsauganciomis pir§tinémis ir batais su nepersmeigiamu padu
ir apsaugine nosele. Ziemos metu papildomai i§duodamos pirstinés, Zieminé avalyné ir Zieminés striukeés.

Kroviniy kélimo rankomis darbai paskirstomi atsizvelgiant | krovinio ir darbo vietos pobidi,
darbuotojy fizines galimybes, amziy ir kitus veiksnius.

Siekiant kélimo metu iSvengti rizikos — kroviniai tinkamai jpakuoti. Jie kraunami tik tam
parinktose ir jrengtose vietose.

Darbuotojams, nuolat dirbantiems kélimo darbus rankomis, daromos papildomos pertraukos. Jie

apripinti apsaugine avalyne, dévi pirStines. Darbuotojai instruktuodami, kaip saugiai atlikti kroviniy
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kélimo rankomis darbus, kad biity visiSkai iSvengta grésmés saugai bei sveikatai. Jie mokami, kaip

taisyklingai atlikti kélimo darbus ir naudoti pagalbines technines priemones.

2 lentelé. Rankomis keliami svoriai negali biiti sunkesni nei 25kg.

Keliamo gaminio masé Max.7,5kg Max. 0,6kg Max. 25kg >25kg
Gaminio plotis 40-75mm 75-115mm Keliama 2 Keliama kitais
Suémimo vietoje Rankomis Tam skirtais
jrenginiais

3 lentelé. Darbo metu nuolat keliamy gaminiy leidziama mas¢ kilogramais

Amzius, metais moterys vyrai
15-17 10 15
18 -39 15 25
Virs 40 10 20

Gamtosaugos priemonés:

Bendruoju atveju pasiruoSimo statybai metu nuo galimy pazeidimy apsaugomi medZziai, esantys
arti keliy, statiniy. Ant kamieny dedamos 2 — 2,5 m aukscio lentos ir suverziamos viela.

Jei rengiant darbuotojy buitines patalpas néra galimybés prisijungti prie buitinés kanalizacijos

tinkly, statybvietéje jrengiami nusodinimo Suliniai, o nuotekos ir atliekos 1S jy iSveZzamos.

Oro uZterStumo sumazinimas. Tam reikia:

- vengti atviros ugnies kaitinant bitumg, vanden;;

- naudoti maziau nuodingy medziagy;

- valyti ir laistyti privaziuojamuosius kelius, aiksteles;

- atliekant tam tikrus darbus (valant ir svidinant grindis, valant fasadus sméliasvaidémis ir pan.),
stengtis mazinti dulkétuma;

- masiny variklius sureguliuoti taip, kad iSmetamy dujy kiekis nevirSyty leidziamyjy normy;

- kad nedirbancios masinos iSjungty variklius.

Gamtos apsaugos iSsaugojimo priemonés:
Pagrindiniai reikalavimai:

1. Negalima iSvezti ar sunaikinti augalinio sluoksnio. Jis kaupiamas saugioje vietoje ir pabaigus

visus darbus panaudojamas gerbiivio darbams;
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2. Visos cheminés medZziagos, dazai yra sandéliuojami tik tam skirtuose uzdaruose sandéliuose
taip, kad neiSsipilty ir neiSbegty;

3. Visos atveztos medziagos laikomos tik tam skirtose vietose.

4. Visi, teritorijoje esantys medziai, turi biti aptverti ir suristi, kad jie nebuty sugadinti.

5. Baigus statyba, teritorijg reikia kruopsciai iSvalyti nuo statybiniy SiukSliy.

6. Baigus statybos darbus, turi biiti atstatytos visos dangos, kurios buvo paZeistos ar sugadintos.

Apsauga nuo gaisro:

Darbininkai (sargai ir kt.), pastebéje gaisra, privalo:
- Nedelsiant pranesti apie gaisrg prieSgaisrinei tarnybai bendru pagalbos telefonu 112;
- Nedelsiant informuoti padaliniui vadovaujantj darbuotoja;
- Perspéti padalinyje dirban¢ius Zmones, organizuoti jy bei turto evakuacija.

- Gesinti gaisrg turimomis priemonémis ko neatvyks prieSgaisriné tarnyba.

GESINTI PAGAL VEJO

ERYPT] DEGANT| PAVIRSIY GESINTI 13

PRIEKIO

LASANT] AR TEKANT] SKYST!
GESINTI IS VIRSAUS

gesinti reikia vienu metu —ne paeilini

dv M

stebéti, kad po gesinimo vél nenZsiliepsnoty
Padaliniui vadovaujantys darbuotojai privalo:
- Isitikinti, ar i8kviesti ugniagesiai, jei ne - nedelsiant juos iSkviesti.

- Apie jvykj informuoti bendrovés statybos vadova bei saugos ir sveikatos koordinatoriy.
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- Informuoti kitus asmenis / jmones, kuriy veiklai / poilsiui / gyvenimo salygoms gaisras gali
padaryti zalos.

- Vadovauti evakuojant zmones ir gesinant gaisrg kol atvyks ugniagesiai.

- Sutikti ugniagesius (arba tam skirti asmenj, gerai pazjstantj padalinj ir Zinantj prieSgaisriniy vandens
telkiniy vietas).

- Prireikus iSkviesti dujy iikio, greitosios pagalbos ir kitas tarnybas tel. 112.

- Sustabdyti darbus padalinyje, kol nebus uzgesintas gaisras.

- Prireikus nutraukti elektros tieckima, i§jungti Silumos, oro tiekimo sistemas ir kt.

- Vadovauti gaisrg gesinantiems padalinio darbuotojams.

- Imtis priemoniy, kad gaisrg gesinantys asmenys biity apsaugoti nuo galiniy gritti
konstrukcijy, apsinuodijimy ir apdegimy.

- Organizuoti galinCiy perkaisti pastaty konstrukcijy auSinima.

- Atvykusius ugniagesius informuoti apie gaisro kilimo bei plitimo aplinkybes.

- Jei reikia, padéti ugniagesiams transportuoti gaisro gesinimo medziagas.

Atsargumai vykdant labai pavojingus darbus statybvietéje:

Priemonés, atliekant pavojingus darbus:

Vadovaujantis 2008 m. sausio 15 d. LR socialinés apsaugos ir darbo ministro ir LR aplinkos
ministro jsakymu Nr. A1-22/D1-34 , D¢l darbovieCiy jrengimo statybvietése nuostaty patvirtinimo
(toliau - nuostaty) Statytojas (Uzsakovas) arba darby vadovas negali pradéti statybvietés jrengimo darby,
kol neparengtas saugos ir sveikatos darbe priemoniy planas, kai vykdomi darbai yra labai pavojingi
darbuotojy saugai ir sveikatai. Labai pavojingi darbuotojy saugai ir sveikatai darbai statybvietése yra
tokie:

- darbai, keliantys darbuotojy uzgriuvimo, nuskendimo arba kritimo pavojy, kurio rizika padidéja
dél statybos pobiidzio, darbo metody arba aplinkos sglygy darbo vietoje arba statybvietéje;

- darbai arti aukstos jtampos tinkly (laidy);

- darbai naudojant sprogstamgsias medziagas ar kai yra sprogimo pavojus; surenkamyjy sunkiy
elementy montavimas ir iSardymas.

Statytojas (Uzsakovas) arba darby vadovas, rengiant saugos ir sveikatos darbe priemoniy plana,
statinio, statybos organizavimo, statybos darby technologijos projektus, privalo uztikrinti, kad biity
numatyti ir, atlieckant labai pavojingus darbus, jgyvendinti saugos ir sveikatos darbe teisés akty nustatyti
saugos ir sveikatos darbe principai ir reikalavimai. Turi buti numatyta ir uztikrinta, kad vykdant labai

pavojingus darbus:
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- darbo vietos biity jrengtos taip, kad darbuotojai nebiity veikiami darbo aplinkos kenksmingy
veiksniy (triukSmo, dujy, gary, dulkiy ir kt.);

- darbovieCiy zonose, kuriy ore yra kenksmingy ir/arba pavojingy medziagy, nepakanka
deguonies, yra gaisro ar sprogimo pavojus, biity uztikrinta darbo zonos oro kontrolé ir imtasi reikiamy
priemoniy darbuotojy saugai uztikrinti ir sveikatai apsaugoti;

- kai darbo aplinka kelia pavojy darbuotojo sveikatai, darbuotojas nedirbty vienas veikiamas
pavojingos aplinkos. Jis privalo biiti nuolat stebimas ir parengtos reikiamos priemones greitai bei
efektyviai pagalbai suteikti.

Darbuotojai, dirbantys pavojingus darbus, valdantys potencialiai pavojingus jrenginius, privalo

biiti apmokyti ir turéti pazyméjimus.

Statybiniy medziagy kélimo pavojus:

Kroviniy kélimas rankomis:

Pagrindinés nelaimingy atsitikimy prieZastys, keliant krovinius rankomis: transporto priemoneés;
veikiantys jrenginiai; mechanizmai; slidumas; transportuojamas krovinys; kritimas i§ aukscio;
netvarkinga darbo vieta; fiziné perkrova (vienam Zmogui galima nesti ne daugiau 25 kg; jaunuoliams nuo
16-18 m — 15 kg; mergaitéms nuo 16-18 m — 10 kg; moterims — 15 kg.). Savoka kroviniy kélimas
rankomis reiskia veiksmus, kai vienas ar keletas asmeny krovinj kelia, laiko, nesa, leidzia, stumia, traukia,
ridena ar kitaip gabena, o Sie veiksmai savo pobudziu dél nepalankiy darbo salygy kelia pavojy
darbuotojy saugai ir sveikatai, ypa¢ nugaros srityje.

Visais atvejais darbdavys turi siekti iSvengti kroviniy kélimo rankomis darby, galin¢iy kelti pavojy
darbuotojy saugai ir sveikatai bei suzaloti nugarg, tikslingai planuoti ir organizuoti darbus, panaudodamas
technines priemones, mechaninius jrenginius.

Tais atvejais, kai kroviniy kélimas rankomis yra neiSvengiamas, darbdavys turi imtis atitinkamy
organizaciniy veiksmy arba naudoti atitinkamas darbo priemones, siekdamas kuo labiau sumazinti pavojy

darbuotojy saugaiir sveikatai.

Bendrieji reikalavimai:

Jei darbininkai krovinius nuolat kelia rankomis, tokie darbai turi buti kaitaliojami su kitokio
pobiidzio darbais arba turi biiti daromos pertraukos. Jeigu dirbant statybos darbus, tenka nuolat kelti
gaminius viena ranka (pvz., plytos) gaminio plotis suémimo ranka vietoje turi biiti ne mazesnis kaip 40
mm ir ne didesnis kaip 115 mm. Kai gaminio plotis suémimo vietoje yra nuo 40 iki 75 mm, leistina kelti

iki 7,5 kg masés gaminius. Kai gaminio plotis suémimo vietoje yra nuo 75 iki 115 mm, leistina kelti iki 6
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kg masés gaminius. Didesnés masés gaminiai turi biiti keliami dviem rankom. Maksimali nuolat keliamy
dviem rankom gaminiy masé neturi virsyti 25 kg.

Darbdaviai turi uztikrinti, kad darbuotojai, keliantys krovinius rankomis, pries tai buity specialiai
mokomi ir instruktuojami.

Darbdavys, duodamas darbuotojui uzduotj atlikti krovinio kélimo rankomis darbus, privalo
atsizvelgti j: sveikatos bukle, amziy, lytj, fizing biiklg.

Darbuotojai, nuolat dirbantys kroviniy kélimo rankomis darbus, privalo prie§ pradédami dirbti ir

periodiskai darbo metu tikrinti sveikatg.

Apsauga nuo elektros poveikio:

Visi instaliavimo ir jZeminimo darbai turi biiti atlikti vadovaujantis Elektros jrenginiy jrengimo
taisyklémis (Vilnius, 2007 m.), taip pat elektros jrenginiy eksploatavimo taisyklémis.

Pries pradedant darbus, turi biiti patikrintos esamy kabeliy trasos dalyvaujant aptarnaujanciam
energetikui.

Visos pasyviosios elektros jrenginiy dalys turi biiti jZemintos.

Organizuojant ir vykdant darbus elektros jrenginiuose Zmogaus apsaugai nuo elektros srovés,
statinés elektros, elektromagnetiniy lauky ir elektros lanko poveikio turi biiti vykdomos organizacinés bei

techninés priemonés. Tam turi biiti uZtikrinti Sie apsaugos nuo elektros poveikio budai:

apsauginiy priemoniy naudojimas;

- paZzemintos jtampos naudojimas. PaZeminti jtampa leidziama tik tam tikslui skirtais
transformatoriais ar kitais jtaisais, bet draudziama tam tikslui naudoti autotransformatorius;

- jrenginiy su dviguba arba sustiprinta izoliacija naudojimas;

- jrenginiams nustatyty vardiniy parametry nevir§ijimas;

- garsinés ir regimosios signalizacijos naudojimas;

- skirtuminés srovés apsaugos greitai veikian¢iy komutaciniy aparaty naudojimas;

- signaliniy spalvy, apsaugos nuo elektros Zenkly naudojimas;

- potencialy suvienodinimas;

- jtampos i§jungimas, jrenginio atjungimas ir jtampos nebuvimo patikrinimas;

- ekranuojanciy komplekty naudojimas;

elektros jrenginiy srovei laidziy korpusy izeminimas arba jnulinimas.
Leidziami ir kiti apsaugai nuo elektros poveikio biidai, kurie nustatyti ir leidziami Lietuvos, IEC,
CENELEC standarty arba atitinkantys kitus Lietuvos Respublikoje galiojan¢ius darbuotojy saugos ir

sveikatos norminius teisés aktus.
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Gaminiy, medziagy bei statybiniy SiukSliy rasiavimas ir sandéliavimas:

Gaminiy sandéliavimas:

Sandéliavimo vietos medienos, metalo gaminiams jrengiamos lauke Salia pastato. Medziagy
sandéliavimas turi biiti nurodytas technologinio projekto schemose.

Apdailos medziagos sandéliuojamos laikinai jrengtose sandéliavimo patalpose.

Suskystinty dujy balionai sandéliuojami atskirai nuo medienos, popieriaus ir kity degiy medziagy.
Juos grieztai draudziama sandéliuoti kartu su degiom cheminém medziagom. Sandéliavimui turi biiti
skirtos atskiros patalpos, kuriose sienos ir lubos i§ sunkiai uzsidegan¢iy medziagy, jose nevyksta jokie
darbai ir nevaik§to Zmonés. Suskystinty dujy baliony sandéliavimo vietoje yra lengvai pasiekiamas
gesintuvas. Sios patalpos turi biiti nuolat védinamos. J¢jimas j Sias patalpas paZenklintas specialiais
jsp€jamaisiais zenklais.

I objekto teritorija atvezti gaminiai iSkraunami ] jrengtas kroviniy sandéliavimo aikSteles.
Gaminiai sandéliuojami pagal gaminiy sandéliavimo schemas.

Norint sandéliuoti statybines medZiagas kitiems savininkams priklausiancioje Zeméje, rangovine
organizacija privalo gauti rastiskg sutikima.

Medziagos, dirbiniai, gaminiai bei jrenginiai turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojanciy
normatyviniy dokumenty reikalavimus, turéti atitikties sertifikatus arba atitikties deklaracijas ir atitikti
techninése specifikacijose nurodytiems reikalavimams.

Nenaudotinos degios ir degimg palaikanios medZiagos. Visos | statybviete¢ pateikiamos
medziagos turi biiti gamintojo jpakavime su etiketémis ir dokumentais, patvirtinanciais tapatybe.

Sandéliy ir statybiniy sandéliavimo aikSteliy iSdéstymas turi uztikrinti maziausig statybiniy
masiny, mechanizmy ir darbininky judéjimg statybos aiksSteléje, maziausig pakrovimo ir iSkrovimo
operacijy skai€iy, patogy privaziavimg, saugias darbo salygas.

ISdéstant sandélius laikomasi tokiy reikalavimy:

Uzdari ir atviri sandé¢liai pageidaujama, kad buty ne krano veikimo zonoje, bet kuo arciau darbo
viety;

Ruloninés ir apSiltinimo medziagos turi biiti laikomos kiek galima arciau keltuvy;

Sitlloma medziagas sandéliuoti pagal medZiagy gamintojy rekomendacijas. Vykdant darbus,
draudziama medziagas ir konstrukcijas laikinai arba pastoviai sandéliuoti laiptinése, koridoriuose ir
praéjimuose.

Sandéliuoti gruntg ir medZiagas vir§ esamy veikian¢iy inZineriniy tinkly draudZiama. Prie esamy

inzineriniy tinkly Zemés darbai vykdomi rankiniu btdu.
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Gervés tvirtinimo biidai, o taip pat laikino metalinio tinklo tvirtinimo biidas konkretizuojamas

rangovo technologiniame projekte.

Statybiniy Siuksliy sandéliavimas, gabenimas ir dokumentacijos tvarkymas

Mesti statybines atliekas be lataky ar kity priemoniy leidziama i ne didesnio kaip 3 m aukscio.

Visas statybines Siuksles nuo stogo galima nuleisti tik apsauginiu vamzdziu j numatytg konteinerj,
kuris turi biiti pastatytas su ne didesniu nei 5 laipsniai nuolydziu.

Visos statybinés atliekos nuleidziamos zemyn polietileniniu vamzdynu arba konteineriuose
nuleidziamos statybiniy keltuvu, i$ karto pakraunamos j autotransportg ir iSvezamos ] perdirbimo vieta,
pries tai sudarius sutartj su atliekas utilizuojancia jmone, kuri turi atitinkamg sertifikatg. Statybinio lauzo
vaztaras€iai turi biiti iSsaugoti iki tol, kol pastatas bus priduotas. Statybvietéje turi buti riiSiuojamos
susidarancios perdirbimui tinkamos atliekos ir pakartotinam naudojimui tinkamos konstrukcijos

(medziagos), riiSiuojamos kitos atliekos — antrinés Zaliavos, pavojingos atliekos.

Pastoliy jrengimas:

Fasady pastoliai, montuojami ant grunto Salia statinio i§ atskiry elementy arba surenkami i§
gamykloje pagaminty konstrukcijy. Metaliniai pastoliai montuojami i$ atskiry plieniniy cinkuoty ar dazyty
vamzdZiy, susijungiant juos movomis arba surenkami i§ gamykloje pagaminty pastoliy detaliy, sujungiant
juos jvairiomis jungtimis. Metaliniai pastoliai i§ atskiry vamzdziy turi biiti montuojami vadovaujantis
skaiCiavimais, pagristais pastoliy pastatymo nurodymais ir bréZiniais (schemomis). Pastoliy montavimo
schemose turi biiti nurodytas pastoliy tvirtumas vertikaligja ir horizontaligja kryptimis, pastoliy tvirtinimo
prie statinio laikanciyjy daliy btidas ir priemonés. Paklotuose leidziami tik iSilginiai lentiniy skydy
sujungimai, uzleidZiant ant atramy ne maziau kaip 0,20 m. Pastoliy montavimo schemose turi buti

numatyti aptvarai, papédés lentos ir kopécios saugiai uzlipti ant pastoliy ir i§ vieno auksto ] kita.

Darbo su pastoliais reikalavimai:

montuojami laikantis gamintojo instrukcijos, pagal sudaryta schema. Pastoliy kojos montuojamos
ant stabiliy grunty arba ant betoniniy pagalviy. DraudZiama pastoliy kojas statyti ant plyty pagrindo ar
akyto betono blokeliy. Pastoliai montuojami 65 cm atstumu nuo sienos, pastatomi ir rysiais sujungiami du
vertikalis rémai su reguliuojamomis atramomis. Ant jy uzdedami pakloto skydai. Prie vertikaliy rémy
vamzdZiy movomis pritvirtinamos gembeés. Ant gembiy uzdedamas 50 cm plocio pakloto skydas, kartu

tvirtinami aptvarai, papédés lentos ir kopécios. Sienose padaromos inkaravimo kilpos, prie kuriy
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tvirtinami pastoliai. Sumontuotus pastolius galima pradéti naudoti tik tada, kai juos patikrina statinio
statybos vadovas. Naudojamus pastolius darby vadovas turi apzitiréti kiekvieng dieng iki darby pradzios.

Po pastoliy nuardymo, biitinai reikia uztaisyti skyles sienose.

Bendrieji fasady pastoliy jrengimo ir naudojimo reikalavimai:

- prie pastoliy turi buti pritvirtinta lentelé, joje nurodyta: pastoliy tipas ir gamintojas, didziausia
leistinoji apkrova, didZiausias leistinas aukstis;

- naudoti atsitiktines paaukstinimo priemones (statines, dézes ir kt.) draudziama;

- pastoliai turi biiti apsaugoti nuo pravaziuojanciy transporto priemoniy;

- darbinis paklotas turi biiti horizontalus, neslidus ir be angy;
grei¢iui;

- pastoliai turi buiti pritvirtinti prie remontuojamo pastato sieny. Pasirenkant tvirtinimo vietas ir
biidus, reikia laikytis gamintojo nurodymy;

- tvirtinti pastolius prie parapety, karnizy, vamzdziy, balkony ir kity iSsikiSusiy pastato konstrukcijy
draudziama;

- uzlipti ant pastoliy ir nulipti nuo jy leidziama tik kopéciomis, virSutiniais galais pritvirtintomis prie
pastaty skersiniy;

- kopéCiy nuolydzio kampas turi buti ne didesnis kaip 50°;

- kopécios turi biti iSdéstytos ne reciau kaip kas 40 m;

- grunto pavirSius, ant kurio statomi pastoliai, turi bati iSlygintas, sutankintas, nuo jo turi gerai
nutekéti vanduo;

- skersai pastoliy po atramomis reikia padéti 50 mm storio iStisine lenta;

- negalima po pastoliy atramomis déti akmeny, plyty, lenty atraizy ir kt;

- metaliniai pastoliai turi buti jzeminti;

- 1,3 m aukStyje ir aukSciau esanti darbo vieta turi biiti aptverta. Aptvaro aukstis turi buti ne
zemesnis kaip 1,1 m, atlaikyti 700 N taskin;j statinj kriivi, padéta viduryje, ir turéti maZiausiai vieng
tarpinj elementg;

- laisvos praeigos plotis ant pastoliy turi biiti ne mazesnis kaip 20 cm;

- lenty pakloto elementai ties atrama turi buiti uzleisti vienas ant kito ne maziau kaip 20 cm;

- pastoliai nuo sienos turi biiti atitraukti ne daugiau kaip 15 cm;

- medziagy transportavimo zonos plotis pastoliuose turi biiti ne mazesnis kaip 60 cm;
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- kad bty iSvengta jrankiy ir kity daikty kritimo nuo pastoliy, paklotas turi turéti papédés lenta, ne
siauresn¢ kaip 15 cm;

- jei Salia pastoliy yra masinio Zmoniy judéjimo keliai, jie turi biiti apsaugoti stogeliu, kad nebiity
pavojaus zmonéms, o pastoliy fasadas uzdengtas apsauginiu tinklu;

- pastoliy tikrinimo ir priezitros tvarkg nustato darbdavys vadovaudamasis Darbovieciy jrengimo
statybvietése nuostatais ir Saugos ir sveikatos taisyklémis statyboje DT 5-00;

- atliekant darbus ant 6 m ir aukStesniy pastoliy, jei Salia gali btiti Zmoniy, turi biiti ne maziau kaip
du paklotai: darbinis (virSutinis) ir apsauginis (apatinis);

- naudojamus pastolius darby vadovas turi apzitiréti ne reciau kaip kartg per 10 dieny ir padaryti
jrasa statybos darby zurnale;

- ménesj ar ilgiau nenauduoti pastoliai prie§ atnaujinant darbus turi biiti patikrinti i§ naujo;

- pastolius biitina apziiiréti po smarkaus lietaus, polaidzio ar mechaninio poveikio. Pastebéjus
deformacijy, pastoliai turi biiti taisomi ir tikrinami;

- ardant pastolius visos pirmo auksto durys turi biiti uzdarytos (ardymo zonoje). Ant dury turi biiti

pakabinti jspéjamieji Zenklai.

Gamybinés ir ukinés veiklos sustabdymo salygos rekonstruojant
ar kapitaliSkai remontuojant statinius

Statybos vykdymo metu, visu esamo pastato perimetru sumontuoja laikina tvora, kuri apsaugoty
statybviet¢ nuo paSaliniy Zmoniy vaik$¢iojimo. Aptvertoje zonoje gali vaikS€ioti tik ten dirbantys

darbuotojai su specialiai tam pritaikyta apranga.
I¢jimai j statybviete, atlieckamy darby plota uzdaromi, kad paSaliniai asmenys nepatekty i ja. Vir§
j¢jimy sumontuojami apsauginiai stogeliai, saugantys nuo nelaimingy atsitikimy. Darbus
rekomenduojama atlikti Siltuoju mety laiku, vykdant darbus Saltuoju mety laiku, biitina vadovautis tam

pritaikytomis statybos darby atlikimo taisyklémis.

Apriipinimo elektra, vandeniu ir kitais resursais, nuoteky Salinimo ar surinkimo galimybés ir
salygos statybos metu; reikalavimai statybos jrangai ir transporto priemonéms

Statybos darby metu, elektra statybos darbams bus imama 1§ renovuojamo daugiabucio gyvenamojo

namo, pries tai susitarus su daugiabut] administruojanciais darbuotojais ir pastacius papildoma elektros

apskaitos prietaisg. Vanduo statybininky poreikiui ir statybos darbams atlikti bus tiekiamas i§ esamo

pastato vandens jvado suderinus su daugiabuti administruojanciais darbuotojais ir pastacius papildomag

vandens apskaitos prietaisg, Statybininky poreikiui lauke pastatomas kilnojamas bio tualetas. Visa
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statybos aiksSteléje esanti technika ir jrenginiai grieztai prizitrimi ir tvarkomi, kad nebiity terSiama
aplinka. Pamacius terSiamg vietg biutina kaip galima greiiau pasalinti tersalus, kad nebiity pazeistas
zemés pavirSius. Statybos darby atlikimg organizuoti vadovaujantis taisyklémis ir pasirengus
technologines korteles atskiriems statybos darbams atlikti. Statybos firma atliekanti darbus, aikSteléje
naudoja tokig technikg ir jrangg kurig turi savo technikos parke.

Statybos darby pradzia derinama su rajono savivaldybés administracija. Visi laikini prisijungimai
prie esamy inzineriniy tinkly atliekant statybos darbus turi biiti suderinti su pastatg administruojanciais

darbuotojais ar jstaiga bei gavus paraSytus sutikimus.

9. STATYBOS ATLIEKU TVARKYMO APRASAS

Statybos metu sklype esantys augalai, kuriy projekte nenumatyta iSkirsti, saugomi, esant poreikiui
numatomas jy apdengimas specialiais skydais. Atstatoma statybos darby metu pazeista veja, Saligatviai ir
pan. Vykdant statybos darbus susidariusios S$iuks$lés iSvezamos kaip numato LR aplinkos ministro
patvirtintos ,,Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés®.

Statybvietéje turi biti iSriSiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarancios:
1.  komunalinés atliekos — maisto likuciai, tekstilés gaminiai, kitos buitinés ir kitokios
atliekos, kurios savo pobiidziu ar sudétimi yra panasios j buitines atliekas;
2. inertinés atlickos — betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie
pastebimi fizikiniai, cheminiai ar biologiniai poky¢iai;
3. perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinés zaliavos — pakuotés, popierius,
stiklas, plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai
naudoti tinkamos i§ atlieky gautos medziagos;
4.  pavojingosios atliekos — tirpikliai, dazai, klijai, dervos, jy pakuotés ir kitos kenksmingos,
degios, sprogstamosios, ésdinancios, toksiSkos, sukelian€ios korozijg ar turincios kity savybiy,
galin¢iy neigiamai jtakoti aplinkg ir Zmoniy sveikata;
5. netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinés medziagos, akmens vata ir kt.).

I8rasiuotos atliekos turi biiti perduodamos jmonéms, turinioms teis¢ tvarkyti tokias atliekas pagal
sutartis dé¢l jy naudojimo ir Salinimo.*;

Statybinés atliekos iki jy i§vezimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugojamos aptvertoje statybos
teritorijoje konteineriuose, uzdarose talpose ar tvarkingose kriivose, jei jos neterSia aplinkos. Statybos

atlieky turétojas nusprendzia, kaip ir i kurig tvarkymo vieta bus gabenamos atliekos (tai gali atlikti ir
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specialios jmonés) ir atsako uz jy tvarkingg pakrovimg ir pristatyma j sgvartas. Statytojas, baiges statyba,
statinio pripazinimo tinkamu naudoti komisijai pateikia dokumentus apie netinkamy perdirbti ar
panaudoti atlieky pristatyma 1 sgvartas. ISkastas gruntas panaudojamas sklypo teritorijos pavirSiaus
formavimui. Atliekamas gruntas turi biiti i§veZamas.

Nepavojingos statybinés atliekos gali biti laikinai laikomos statybvietéje ne ilgiau kaip vienerius
metus nuo jy susidarymo dienos, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos. Pavojingos statybinés
atliekos turi biiti laikinai laikomos pagal Atlieky tvarkymo taisyklése nustatytus reikalavimus ne ilgiau
kaip 6 meénesius nuo jy susidarymo, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos taip, kad nekelty
pavojaus aplinkai ir Zmoniy sveikatai.

Asbesto turinCios statybinés atliekos statybvietéje turi biiti tvarkomos pagal Satybiniy atlieky
tvarkymo taisykliy 24-26 punktuose nustatytus reikalavimus. Polichlorinty bifenily ir polichlorinty
terfenily (toliau — PCB/PCT) turinCios statybinés atliekos statybvietéje turi biiti surenkamos pagal
Polichlorinty bifenily ir polichlorinty terfenily (PCB/PCT) tvarkymo taisykliy, patvirtinty Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugséjo 26 d. jsakymu Nr. 473 ,Dé¢l Polichlorinty bifenily ir
polichlorinty terfenily (PCB/PCT) tvarkymo taisykliy patvirtinimo®, ir 2004 m. balandzio 29 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 850/2004 dél patvariyjy organiniy terSaly ir i§ dalies
keic¢iancio direktyvag 79/117/EEB, reikalavimus (OL 2004 L 158, p. 7-49).

Statybiniy atlieky smulkinimui statybvieté¢je naudojama mobili jranga turi atitikti Statybos
techniniame reglamente STR 2.01.08:2003 ,,Lauko salygomis naudojamos jrangos j aplinka skleidZiamo
triuk§mo valdymas®, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. birzelio 30 d.
jsakymu Nr. 325 ., D¢l STR 2.01.08:2003 ,.Lauko salygomis naudojamos jrangos } aplinka skleidziamo
triukSmo valdymas* patvirtinimo*, nustatytus reikalavimus.

Vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu S7TR 1.05.01:2017 ,,STATYBA LEIDZIANTYS
DOKUMENTAI STATYBOS UZBAIGIMAS. STATYBOS SUSTABDYMAS. SAVAVALISKOS STATYBOS
PADARINIU SALINIMAS. STATYBOS PAGAL NETEISETAI ISDUOTA STATYBA LEIDZIANT]
DOKUMENTA PADARINIU SALINIMAS®, pripazjstant statinj tinkamu naudoti, statiniy pripazinimo
tinkamais naudoti komisijai turi biiti pateikti dokumentai, jrodantys, kad statybinés atlieckos buvo
perduotos atlieky tvarkytojui, arba pateikta statytojo (uzsakovo) pazyma apie neapdoroty statybiniy

atlieky sunaudojima $iy Taisykliy 4 punkte nurodytuose dokumentuose numatytais biidais.
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NACIO}\IALINES ZEMES TARNYBOS
PRIE ZEMES UKIO MINISTERIJOS
VILNIAUS RAJONO SKYRIUS

SUTIKIMAS
LAIKINAI NAUDOTIS VALSTYBINE ZEME STATYBOS METU
VILNIAUS R. SAV., NEMENCINEJE, SV. MYKOLO G. 7
2020 m. d. Nr. 48ST- -(14.48.5E.)

Vilnius

Nacionalinés Zemés tarnybos prie Zemés tkio ministerijos Vilniaus rajono skyrius,
vadovaudamasis Lietuvos Respublikos zZemés jstatymo 7 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos
Respublikos statybos jstatymo 23 straipsnio 7 dalies 6 punktu, 8 dalies 7 punktu, 9 dalies 6 punktu ir
atsizvelgdamas ;| UAB ,,Nemencinés komunalininkas® (toliau — Bendrové) 2020 m. vasario 17 d.
prasyma, nepriestarauja dél laikino pasinaudojimo valstybinés zemés plotu, esanciu Vilniaus r. sav.,
Nemencéinéje, Sv. Mykolo g. 7.

Pagal §; sutikima Bendrove turi teis¢ statybos metu Vilniaus r. sav., Nemencinéje,
Sv. Mykolo g. 7, naudotis tik valstybine Zeme, pazyméta pridedamame plane. Planas yra neatsiejama
Sio sutikimo dalis.

Sutikimas galioja iki 2021 m. balandzio 9 d. bet ne ilgiau nei bus priimtas sprendimas del
valstybinés Zemés ploto, kuriuo planuojama laikinai pasinaudoti, graZinimo natiira, perdavimo
neatlygintinai nuosavybén, pardavimo, iSnuomojimo, perdavimo neatlygintinai naudotis ar patikéjimo
teise valdyti arba kol Sio Zemés sklypo prireiks kitoms reikmeéms.

Sutikimo gavéjas jsipareigoja uz naudojimasi valstybine Zeme mokéti Zemés nuomos mokest;.

Pagal sutikimg jrengta statybos aikStelé, jos aptvérimas ir statiniai bei jrenginiai yra laikini
statiniai ir Nekilnojamojo turto registre neregistruojami.

Pasibaigus $io sutikimo terminui, nutraukus sutikimo galiojima nesibaigus jo terminui arba
pabaigus naudoti valstybing Zeme anksciau nei baigiasi sutikimo galiojimas, pagal sutikimg jrengta
statybos aikStele, jos aptvérimas ir statiniai bei jrenginiai per 20 darbo dieny turi biti nukelti ir
valstybin¢ zeme sutvarkoma taip, kad ji biity iki sutikimo i§davimo dienos buvusios biiklés. Apie tai
privaloma rastu per 5 darbo dienas po valstybinés Zemés sutvarkymo informuoti Nacionalinés Zemés
tarnybos prie Zemés iikio ministerijos Vilniaus rajono skyriy.

Sutikimo galiojimas gali bati nutraukiamas Nacionalinés Zemés tarnybos prie Zemés iikio

ministerijos Vilniaus rajono skyriaus sprendimu nesibaigus sutikimo galiojimo terminui, kai
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valstybinés Zemés sklypas arba valstybines zemeés plotas tampa reikalingas naudoti kitoms reikméms,
jeigu nemokamas zemeés nuomos mokestis arba jeigu valstybinés zemes sklypas arba valstybinés zemés
plotas bus naudojamas ne pagal Sio sutikimo sglygas. Apie sutikimo galiojimo nutraukimag
Nacionalinés Zemés tarnybos prie Zemés tikio ministerijos Vilniaus rajono skyrius informuos rastu ne
veliau nei prie§ 2 ménesius iki sutikimo galiojimo nutraukimo.

Nacionaliné Zemés tarnyba prie Zemés tkio ministerijos neatsako uZ patirtus nuostolius
pasibaigus sutikimo galiojimo terminui arba teisés akty nustatyta tvarka nutraukus sutikimo galiojima

nesibaigus sutikimo galiojimo terminui.

Vedéja Irena Jankuviené
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Tikime laisve
Rimantas Galvanauskas, 8 706 86 177, el. p. rimantas.galvanauskas@nzt.It 1690 KOVO 11



Rakymo vieta

Automobiliy raty

plovimo vieta
Grunto ir dirvozemio
sandéliavimo vieta
SUTARTINIAI PAZYMEJIMAI - |vaziavimas / i$vaziavimas | teritorijg; gaisrinés
———————— Laikinoji elektros linija ir =—7 technikos atvaZiavymo kryptis
vandens linija
% Statybos metu planuojamas statybos darbams
Atnaujinamas naudojamo transporto judéjimas
(modernizuojamas) pastatas . )
N . . <«——= Statybos metu planuojamas gyventojy transporto
|:| Kiti esami pastatai — judéjimas ir parkavimas

—  Z Kietydangy praéjimo taky ribos Pastoliy jrengimo zona

Vaziuojamosios dalies ribos |rengiamas laikinas statybvietés aptvérimas (667 m?)

v Lejimai { pastata |&jimy | pastatq apsauga (stogeliai)

Pozeminiy komunikacijy apsaugai paklotos g/b
plokstés

@ 6 @ g @ @

Statybvietés jrengimo planas M 1:500

Buitinis biuro konteineris (darby vadovo ir darbininky,
buitinés laikinosios patalpos)

Med. punktas (vaistinélé) buitiniame biuro konteineryje

Statybiniy medziagy sandéliavimo aikstelé

Statybiniy atlieky konteineris

PrieSgaisrinis postas (atstumas nuo
posto iki pastato sienos 4,30 m)

WC (biotualetas)

Konteineris - sandélis statybiniy,
medziagy ir frankiy sandéliavimui

Grunto ir dirvoZzemio
sandéliavimo vieta

Pri rie NZT sutikimo.
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SUDERINTA regnr20/1108
AB ,Energijos skirstymo operatorius”

2020 04 07

Pries 2emés kasimo darbus iSkviesti
AB ,,Energijos skirstymo operatorius“
atstova
inZinicrius
___Donatas Venzlauskas
1 *-j - E——
e PASTABOS:
1. Iki statybos darby pradZios bitina atlikti sekancius paruoSiamuosius darbus:
- rengti laiking statybos aikstelés aptvérima;
- [rengti laikinas buitines patalpas ir laikinus inZinerinius tinklus;
- irengti laiking jvaziavima | statybos aikstele.
2. Statybos metu neturi biti pazeisti esami funkcionuojantys inzineriniai tinklai. Sandéliuoti grunta ir
medZiagas vir§ esamy inzineriniy tinkly bei Suliniy grieZtai draudziama.
3. Visi statybos mechanizmai turi bati tvarkingi. Tepaly ir degaly nutekéjimas ir patekimas j grunta,
kategori$kai draudziamas. Taip pat draudZiama naudoti kitas medziagas, kenksmingas gamtos aplinkai.
4. 1§ statybos aikstelés i§vaziuojancio autotransporto ir mechanizmy ratai turi bati $varls (esant reikalui
nuplauti).
5. Statybos eigoje uz tvarkomos teritorijos riby iSardytos arba apgadintos esamos dangos turi bti pilnai
atstatytos pagal pirmine padétj.
6. Tiksly medziagy sandéliavimo, atvezimo | statybos aikstele, darby eiliskuma paruosia Rangoviné

organizacija technologiniame projekte, suderinus su UZsakovu (Statytoju). Ji gali koreguoti arba dalinai keisti
statybos organizavimo apraSyme priimtus sprendimus, jei tai nepakenks darby kokybei ir nepaZeis darbo

Informacinio stendo vieta

00.00 saugos reikalavimy,
15000 7. |rengus pastolius uzdengti tinklu tam, kad baty sumazintas jvairiy Siuksliy pasiskleidimas bei apsisaugota
nuo krintaciy daikty.
8. Patekimui { pastata vir$ {gjimy, turi bati rengti apsauginiai stogeliai.
9. Uz darby sauga statybos aiksteléje atsakingas Rangovas.
10. Atlieky utilizavimo klausima sprendzia Rangovas.
11. Siltinant pozemine cokoling dalj, nepazeisti esamy komunikacijy,
12. Prie§ darby pradZia esamy kabeliy vietai nustatyti reikia padaryti keleta Surfy.
13. Zemés darbai kabeliy apsaugos zonoje turi biti vykdomi rankiniu biidu, dalyvaujant atitinkamy institucijy
atstovams (Telia LT, AB ESO).
14. Jei atstumas tarp projektuojamy statiniy ar pastato elementy, (laipty, pandusu, $viesduobiy) ir elektros
kabeliy yra mazesnis nei 60 cm, elektros kabelius batina apsaugoti juos apgaubiant specialiais PVC
vamzdziais.
15. Cokolio Siltinimo darbus atlikti Siltuoju mety laiku.
16. Statybos darbai bus atliekami vienu etapu.
0 2020-01 Statybos leidimui gauti, statybos darby vykdymui
Laida |ISleidimo data| Laidos statusas ir iSleidimo priezastis (jei taikoma)
. Statinio projekto pavadjpimas .
*Svak'- UAB "Statybos projekty valdymas" DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO $V. MYKOLO
OK. Im. k. 300078023, Ateities g. 25B, Vilnius LT-06326, ATNEU]I’NNI\%I,\C/;EM%II'D\IEE&I %AAV\I/I\IALO'\”%LA% RRAAgTO JO
Nr. tel./ffaks.: 8 5 2332485, el. p.: info@spv.It /) REMONTO PROJEK'RAS
v [ 7, // . . :
25745 SPV |. Gudavitius (/ W/ Dokumento pavadinimas: Laida
39028 SPDV M. Jackevicius L
7 Statybos sklypo planas M 1:500 0
Uzsakovas (Statytojas): Dokumento fumefis: Lapas Lapy
LT UAB "Nemen¢inés komunalininkas"
Piliakalnio g. 50, LT-15175, Nemenc¢iné, Vilniaus r. SPV-020-001-TDP-80.B-01 1 1
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